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[bookmark: TitleOfDoc]Propuesta REVISADA de proyecto presentada por El Salvador sobre “Sistematización de datos estadísticos y el diseño y puesta en marcha de una metodología para la elaboración de estudios de incidencia sobre la utilización del sistema de propiedad intelectual”
[bookmark: Prepared]preparada por la Secretaría
1. En su vigesimoquinta sesión, el Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP), examinó el documento CDIP/25/10, en el que figura la propuesta presentada por El Salvador sobre “Sistematización de datos estadísticos y el diseño y puesta en marcha de una metodología para la elaboración de estudios de incidencia sobre la utilización del sistema de propiedad intelectual”. El Comité “pidió a El Salvador que siga desarrollando la propuesta de proyecto con la asistencia de la Secretaría, a fin de que sea examinado en la siguiente sesión”.
2. En los Anexos del presente documento figura la propuesta revisada de proyecto de El Salvador sobre “Sistematización de datos estadísticos y el diseño y puesta en marcha de una metodología para la elaboración de estudios de incidencia sobre la utilización del sistema de propiedad intelectual”.
3.	Se invita al CDIP a examinar la información contenida en los Anexos del presente documento.
[Sigue el Anexo]
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	1. RESUMEN DEL PROYECTO

	Código del proyecto
	DA_1_4_10_35_37_01

	Título
	Sistematización de datos estadísticos y la puesta en marcha de una metodología para la elaboración de estudios de incidencia sobre la utilización del sistema de propiedad intelectual. 

	Recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo
	Recomendación 1: La asistencia técnica de la OMPI deberá, entre otras cosas, estar orientada a potenciar el desarrollo y obedecer a una demanda, ser transparente y tener en cuenta las prioridades y necesidades especiales de los países en desarrollo, especialmente las de los PMA, así como los distintos niveles de desarrollo de los Estados miembros; además, las actividades deberán incluir su calendario de ejecución. A este respecto, el diseño, los mecanismos de ejecución y los procesos de evaluación de los programas de asistencia técnica deberán estar adaptados a cada país.
Recomendación 4: Destacar, en particular, las necesidades de las pymes y las instituciones de investigación científica, así como las industrias culturales, y asistir a los Estados miembros, cuando estos lo soliciten, en el establecimiento de estrategias nacionales adecuadas en el campo de la propiedad intelectual.
Recomendación 10: Ayudar a los Estados miembros a fomentar y mejorar la capacidad de las instituciones nacionales de propiedad intelectual mediante el desarrollo de la infraestructura y de otros servicios, para que dichas instituciones sean más eficaces y lograr un equilibrio adecuado entre la protección de la propiedad intelectual y el interés público. Este tipo de asistencia técnica debe beneficiar también a las organizaciones regionales y subregionales de propiedad intelectual.
Recomendación 35: Solicitar a la OMPI que emprenda, a petición de los Estados miembros, nuevos estudios destinados a evaluar las consecuencias económicas, sociales y culturales de la utilización de sistemas de PI en dichos Estados.
Recomendación 37: La OMPI podrá efectuar estudios, a petición de los interesados y conforme a lo dispuesto por los Estados miembros, sobre la protección de la propiedad intelectual, a fin de determinar las posibles relaciones y la mutua incidencia entre la P.I. y el desarrollo.

	Descripción breve del proyecto
	Este proyecto tiene como objetivos: generar las capacidades para que las personas encargadas de manejar bases de datos relacionadas con el tema de PI puedan traducir los datos contenidos en dichas fuentes en pruebas que sustenten, de la manera más fehaciente posible, estudios empíricos en materia de la propiedad intelectual. Para ello, el proyecto también busca generar sinergias entre las bases de datos de PI y otros datos estadísticos relevantes con los que ya se cuente, que, a su vez, pueda traducirse en información empírica en el momento que sea requerido, para asistir al monitoreo del uso de la PI a escala nacional.

	Programa de ejecución
	Programa 16

	Vínculos con otros programas conexos o proyectos de la Agenda para el Desarrollo
	Proyecto sobre propiedad Intelectual y desarrollo socioeconómico – Fase I (documento CDIP/5/7 Rev) – Código DA_35_37_01
Proyecto sobre propiedad Intelectual y desarrollo socioeconómico – Fase II (documento CDIP/14/7) – Código DA_35_37_02
Programas 8 y 9

	Vínculos con los resultados previstos en el presupuesto por programas
	Resultado previsto III.1. Estrategias y planes nacionales de innovación y PI que estén en sintonía con los objetivos nacionales de desarrollo.

Resultado previsto III.2: Mejora de las capacidades en el ámbito de los recursos humanos para hacer frente a la gran diversidad de exigencias que supone la utilización eficaz de la PI para fomentar el desarrollo en los países en desarrollo, PMA y países con economías en transición.

Resultado previsto III.6: Mayor capacidad de las pymes, las universidades y las instituciones de investigación para utilizar eficazmente la PI con el fin de apoyar la innovación.

Resultado previsto IV.2: Mejora en el acceso a la información sobre P.I. y su utilización por las instituciones de P.I. y el público para fomentar la innovación y la creatividad.
Resultado previsto V.2: Uso más amplio y mejor de los análisis económicos de la OMPI en la formulación de políticas.

	Duración del proyecto
	36 meses

	Presupuesto del proyecto

	499.300 francos suizos, de los cuales 234.300 francos suizos son gastos no relativos al personal correspondientes a la beca para el puesto de oficial de proyectos, que prestará apoyo a la coordinación y ejecución del proyecto.

	2. Descripción del Proyecto

	2.1. Introducción y objetivos
La finalidad de la propuesta de proyecto es generar las capacidades humanas y técnicas necesarias en los entes competentes de un Estado miembro para el estudio económico de la PI y las políticas conexas a escala nacional. Estos estudios deben respaldar, facilitar o estudiar las diferentes políticas públicas que pueden adoptarse, conforme a los planes de desarrollo nacionales y que faciliten, entre otros, un mejor aprovechamiento de las relaciones entre el capital social, los emprendimientos productivos y la propiedad intelectual. Estos estudios económicos deben ser elaborados sobre la base de una metodología que ha de ser desarrollada y sistematizada para estos efectos. La metodología final constituirá un recurso para todos los Estados miembros.
Para ello este proyecto busca:
1. Organizar y sistematizar los datos con los que ya se cuenta en las bases de información de la Oficina competente en administrar la Propiedad Intelectual, así como los datos resultantes de encuestas que mantienen otras dependencias nacionales o/y otras fuentes de datos con fines estadísticos y de rendimiento económico que existen en otras dependencias del Estado.
2. Sobre la base de las mejores prácticas generar las capacidades necesarias para que los funcionarios competentes cuenten con la formación necesaria para la elaboración de este tipo de análisis empíricos.
3. Adoptar una metodología, también basada en mejores prácticas, para la elaboración de estudios empíricos en materia de PI que servirán, entre otros, para respaldar el diseño y/o implementación de políticas sobre la materia, basadas en datos lo más pertinentes y actualizados posible.
4. Examinar la posibilidad de realizar las actividades asociadas a los puntos 1 a 3 en una plataforma virtual, con el fin de estar preparados para todo escenario en el actual contexto de pandemia, así como para aumentar la transferibilidad de los resultados del proyecto, en materia de metodología y bases de datos, a otros Estados Miembros.
2.2. 	Estrategia de ejecución
Para lo anterior es necesario:
1. evaluar las diferentes bases de datos de estadísticas públicas con los que cuenta la oficina administradora de propiedad intelectual, así como los datos estadísticos públicos con los que cuentan las diferentes dependencias del Estado que miden la actividad comercial tanto a nivel nacional como internacional con el fin de recabar información con vistas a su posterior sistematización;

2. si fuera necesario y sobre la base del acuerdo del miembro, adecuar las bases de datos estadísticas existentes, a efecto que puedan servir como base para la elaboración periódica y sistematizada, de los estudios económicos que dicho Estado pueda necesitar conforme la metodología que se diseñe para los estudios en materia de PI,

3. el diseño, la elaboración y la sistematización de una metodología sobre la base de las mejores prácticas que permita elaborar estudios sobre la utilización del sistema de propiedad intelectual.

4. capacitación de los funcionarios para el mantenimiento de las bases de datos, así como uso, interpretaciones o conclusiones que puedan derivarse de dichas bases de datos y puedan plasmarse en los estudios correspondientes.
Como se estipula en el inciso anterior (punto 4 del apartado 2.1), es importante destacar que algunas fases de este proyecto se desarrollarán con sesiones en plataformas virtuales.
2.3. [bookmark: _Alcance_y_criterios]Alcance y criterios de selección de los países
En esta fase piloto, el proyecto solo considerará un grupo limitado de cuatro países (El Salvador y otros tres países por seleccionar). Contar con una serie clara de criterios de selección de los países beneficiarios constituye un factor clave para el éxito del proyecto.
A fin de seleccionar estos países, la Secretaría tendrá en cuenta:
· La diversidad de regiones: Para aumentar la probabilidad de que el proyecto se repita en el futuro en otros países, la selección tendrá en cuenta la diversidad geográfica con respecto a las regiones.
· La disponibilidad de datos: Los países beneficiarios deben ser seleccionados en función de la disponibilidad de los datos existentes. Las colecciones digitalizadas de datos de registro unitario de PI son un requisito mínimo. El acceso a datos económicos complementarios constituye también un criterio clave para la selección de un país.
· La disponibilidad de conocimientos técnicos locales: En la selección de los beneficiarios también se tendrá en cuenta la necesidad de contratar y la disponibilidad de conocimientos técnicos locales en cada caso.
· El compromiso a largo plazo: Los países beneficiarios deben estar dispuestos a dedicar los recursos necesarios para la ejecución eficaz del proyecto y su sostenibilidad. También estarán dispuestos a crear redes locales entre la PI, los organismos de estadística y otros organismos para alimentar el sistema de datos económicos.
· La costoeficacia: También se tendrá en cuenta cualquier ahorro relativo a la administración del proyecto, el perfil de la consultoría y los viajes.
Los criterios mencionados serán tenidos en cuenta al analizar la lista de posibles beneficiarios. Los Estados miembros interesados deberán cumplimentar la plantilla de presentación de solicitudes, que figura en el Anexo II del presente documento.
2.4. Estrategia de ejecución detallada
La estrategia de ejecución detallada contempla las siguientes actividades:
2.4.1. Inicio del proyecto
El proyecto se iniciará con la contratación internacional de un oficial de proyectos y de especialistas internacionales como consultores. El oficial de proyectos prestará asistencia en el trabajo cotidiano del proyecto y servirá de enlace con los consultores nacionales e internacionales para la ejecución del proyecto.
Conforme a los criterios indicados en el apartado 2.3, se seleccionarán cuatro países beneficiarios para la ejecución del proyecto.
2.4.2. [bookmark: _Diseño_metodológico]Diseño metodológico
El diseño metodológico tendrá como objetivo la comparación internacional de los datos y las metodologías resultantes. Además, también contemplará su transferibilidad a todos los países participantes y, en el futuro, a otros países no participantes.

El proyecto revisará las mejores prácticas internacionales existentes sobre la estructuración de datos de PI para el análisis económico. Se recabarán las mejores prácticas de las principales oficinas de PI con capacidad económica (como la OMPI, la USPTO, la OEP y la UK IPO, entre otras) y de cualquier otra fuente pertinente que combine datos de PI con otros datos económicos.

La metodología abarcará la estructura de los datos y las técnicas de limpieza, enriquecimiento y fusión de datos. También incluirá indicadores económicos relacionados con la PI listos para su utilización. Esta metodología se probará, revisará y validará durante el proyecto.
2.4.3. Estudio y recopilación
En el proyecto se estudiará, con respecto a cada beneficiario seleccionado, el alcance de los datos de registro unitario del ámbito de la PI y la economía y la viabilidad de su uso. En el estudio se tendrán en cuenta los organismos que mantienen los datos, la frecuencia de la generación de datos y la calidad de los mismos (por ejemplo, que estén disponibles digitalmente).
El estudio propondrá una estrategia de recogida adaptada a cada país, que incluirá un calendario y una documentación de datos detallada para cada fuente.
2.4.4. Consolidación de la base de datos
El proyecto desarrollará un método de consolidación de datos para cada uno de los beneficiarios seleccionados. El método de consolidación de datos unirá los datos brutos de cada fuente en una base de datos nacional siguiendo la metodología internacional planteada en el apartado 2.4.2.
Toda técnica nueva o mejorada (limpieza, enriquecimiento o fusión) será incluida en la metodología internacional.
Los consultores nacionales y los funcionarios técnicos públicos que participen directamente en el estudio del país recibirán formación profesional sobre esta actividad.
2.4.5. Análisis económico
Para cada uno de los beneficiarios seleccionados, el proyecto realizará un análisis económico de la base de datos final. El análisis económico será utilizado para probar y mejorar los procedimientos de la metodología internacional prevista en el apartado 2.4.2.
Los consultores nacionales y los funcionarios técnicos públicos que participen directamente en el estudio del país recibirán formación profesional sobre esta actividad.
Al final de esta fase se realizará una revisión externa específica para cada país.
2.4.6. Publicación de datos y formación
El análisis económico final y la base de datos serán publicados y presentados en cada país. La publicación irá acompañada de una actividad de formación destinada a difundir el trabajo entre los investigadores locales del mundo académico y otras instituciones similares.
El proyecto prevé llevar a cabo estas actividades en formato virtual debido a la actual pandemia y a fin de que sean costoeficaces.
2.4.7. Diseño de la conclusión y del seguimiento del proyecto
Finalmente, el proyecto concluirá con una serie de actividades de clausura. En primer lugar, se ultimará la metodología internacional sobre la base de la revisión crítica y las aportaciones del proyecto. En segundo lugar, se llevará a cabo una formación virtual a escala mundial, la cual se basará en la metodología internacional revisada y estará abierta a los Estados miembros no participantes. Por último, se evaluarán críticamente los resultados del proyecto y las posibles medidas de seguimiento que se presenten al CDIP.
2.5. Posibles riesgos y medidas paliativas
Un posible riesgo lo constituyen las circunstancias actuales relativas a la pandemia y las posibles nuevas olas, las cuales representan un desafío específico para su ejecución. Resulta difícil decidir la mejor ubicación en la que llevar a cabo las actividades de formación, las misiones de investigación y los eventos de difusión. Como factor de mitigación, a los efectos de la ejecución se tendrán en cuenta dos posibilidades, los viajes y las actividades electrónicas.
Otro posible riesgo es la incertidumbre sobre la calidad de los datos antes de iniciar cada proyecto en los países. Este riesgo se mitigará mediante estudios previos exhaustivos del proceso de selección de los países.






	3. REVISIÓN Y EVALUACIÓN

	3.1 Calendario de supervisión del proyecto

	Se presentará al CDIP un informe anual sobre la marcha de las actividades.
Una vez concluido el proyecto, se realizará un informe final de evaluación interna que se presentará al CDIP.
Una vez concluido el proyecto, un consultor externo elaborará un informe final independiente de evaluación que se presentará al CDIP.
Además, en la ejecución de este proyecto se recurrirá a la revisión por especialistas homólogos externos. Se llevará a cabo del mismo modo que suele hacerse en otros estudios económicos de la OMPI, en los que se invita a especialistas internacionales y locales a formular comentarios críticos sobre las metodologías y los resultados del proyecto.




	3.2 Evaluación interna del proyecto

	Productos del proyecto
	Indicadores de ejecución satisfactoria (Indicadores de productos)

	Todas las etapas del proyecto han sido consumadas 
	· Los países beneficiarios seleccionados y los coordinadores locales han sido designados dentro del plazo establecido
· Los especialistas han sido contratados dentro del plazo establecido
· El estudio de los datos económicos y de PI ha sido realizado en cada país beneficiario
· La ejecución del proyecto ha sido presentada y debatida en el CDIP

	
Todos los aportes concretos del proyecto han sido llevados a cabo

	· Las metodologías han sido establecidas, probadas y validadas
· La base de datos ha sido creada y está disponible para su uso en cada país beneficiario
· Los estudios han sido realizados, incluida una revisión externa por homólogos en cada país beneficiario
· El análisis económico final respecto de cada país beneficiario ha sido publicado en el sitio web de la OMPI y debatido en el CDIP
· Las formaciones han sido impartidas

	Posibles efectos del proyecto
	Indicadores de logro de los efectos (indicadores de efectos)

	Adopción de la metodología internacional diseñada
	· Número de peticiones (incluidas las descargas directas) de la metodología internacional y datos conexos 

	Adopción de las metodologías locales diseñadas
	· Número de actualizaciones de datos por parte de beneficiarios y usuarios nacionales

	Mayor capacidad de los participantes locales para estudiar la incidencia económica de la PI y las políticas conexas
	· Al menos el 60% de los participantes consideró el programa de formación pertinente
· Al menos el 60% de los participantes indicó que pondría en práctica las competencias/conocimientos adquiridos

	Objetivos del proyecto
	Indicadores de logro de los objetivos del proyecto (Indicadores de efectos)

	•	 Desarrollar una metodología para generar las capacidades humanas y técnicas necesarias en los entes competentes de un Estado miembro para el estudio económico de la PI y las políticas relacionadas a escala nacional
	· Al menos el 60% de los funcionarios públicos de los países beneficiarios consideran que la metodología y los conocimientos adquiridos son pertinentes para el estudio económico de la PI y las políticas conexas a escala nacional
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4. CALENDARIO DE EJECUCIÓN
El proyecto piloto tendrá una duración de 36 meses. El trabajo por países se llevará a cabo por series, en las que se solaparán varios países. Los primeros seis meses del proyecto se destinarán a la contratación internacional de un oficial de proyectos, al diseño de la metodología y al estudio de la primera ronda de posibles países beneficiarios. Un ciclo normal debería durar alrededor de 12 meses en cada país. Los últimos 6 meses deberían ser reservados para la conclusión de las actividades, incluido el estudio crítico de los resultados del proyecto y la posible labor de seguimiento.

[image: ]


5. RECURSOS TOTALES POR PRODUCTO
(Francos suizos)
[image: ]


6. RECURSOS NO RELATIVOS A PERSONAL, POR CATEGORÍA DE GASTO


[image: ]
 1Otros servicios contractuales relativos a gastos generales administrativos.

[Sigue el Anexo II]
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Sistematización de datos estadísticos y la puesta en marcha de una metodología para la elaboración de estudios de incidencia sobre la utilización del sistema de propiedad intelectual.
	PLANTILLA PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA PARTICIPAR COMO PAÍS PILOTO

	Criterios de selección
	Descripción breve

	1. Coordinador nacional
	El país solicitante debe proponer una persona, indicando su cargo y la organización a la que pertenece, que se encargará de la coordinación nacional durante la duración del proyecto en calidad de representante institucional del país.

	2. Posibles instituciones participantes
	El país solicitante debe indicar el organismo o institución nacional que se encarga de:
· Datos de registro unitario de PI (indíquense todos los necesarios en caso de haber más de uno)
· Datos estadísticos económicos (indíquense todos los necesarios en caso de haber más de uno):
· Datos de la encuesta sobre la industria
· Datos de la encuesta sobre innovación
· Datos de la encuesta sobre el empleo
· Otros datos económicos relevantes
Facilite los enlaces a la página web de la institución y el nombre de la persona de perfil técnico de contacto, cuando sea posible.

	3. Posible institución o instituciones nacionales de investigación asociadas

	Referencia al menos a una unidad, organización o grupo de investigación existente del sistema académico que podría beneficiarse de la preparación de datos de PI. El caso típico sería una institución académica que investigue en el ámbito de la economía de la innovación o la PI.

	4. Datos de muestra
	Una muestra del registro unitario de PI en el formato actual. Se anima a presentar muestras de datos adicionales para los datos estadísticos económicos.

	5. Manifestación de interés
	Confirmación del interés de los organismos de propiedad intelectual y de estadística del país solicitante por participar en el proyecto.

	6. Compromiso 
	Confirmación de que el país solicitante se compromete a dedicar el apoyo logístico y los recursos necesarios para la ejecución eficaz del proyecto y su sostenibilidad.



[Fin del Anexo II y del documento]
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Actividades generales:

G1. Inicio del proyecto

G2. Diseño metodológico

G3. Revisión de la metodología

G4. Formación a escala mundial

G5. Estudio de seguimiento

Actividades específicas para cada país:

C1. Estudio y recopilación de datos

País 1

País 2

País 3

País 4 

C2. Consolidación de la base de datos

País 1

País 2

País 3

País 4 

C3. Análisis económico

País 1

País 2

País 3

País 4 

C4. Formación local y publicación

País 1

País 2

País 3

País 4 

Actividades

meses
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Productos del proyecto 

Relativos al 

personal 

No relativos al 

personal  

Relativos al 

personal 

No relativos al 

personal  

Relativos al 

personal 

No relativos al 

personal  

Apoyo a la coordinación y ejecución del proyecto 87.100 90.100 87.100 264.300           

1 Metodología internacional 15.000 15.000 10.000 40.000             

4 Estudios y recopilación de datos 10.000 10.000 20.000             

4 Bases de datos consolidadas 20.000 20.000 40.000             

4 Análisis económico de las bases de datos finales 15.000 15.000 30.000             

4 Publicaciones de los análisis económicos finales y las 

bases de datos

5.000 5.000 10.000             

4 Actividades de formación 30.000 40.000 70.000             

1 Actividad de formación de alcance mundial 10.000 10.000             

Evaluación 15.000 15.000             

Total  -                      132.100                 -                          185.100                 -                          182.100                 499.300           

Año 1 Año 2 Año 3

Total
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Actividades

Misiones del 

personal

Viajes de terceros

Subvenciones para 

formación y viajes

Conferencias Publicaciones

Servicios 

contractuales 

individuales

Becas de la 

OMPI

Otros servicios 

contractuales

Apoyo a la coordinación y ejecución del proyecto

1

234.300                 30.000                   264.300           

1Metodología internacional 40.000                   40.000             

4 Estudios y recopilación de datos 20.000                   20.000             

4 Bases de datos consolidadas 20.000                   20.000                   40.000             

4 Análisis económico de las bases de datos finales 30.000                   30.000             

4 Publicaciones de los análisis económicos finales y las 

bases de datos

10.000                   10.000             

4 Actividades de formación 60.000                      10.000                   70.000             

1 Actividad internacional de formación 10.000                   10.000             

Evaluación 15.000                   15.000             

Total  60.000                      -                               -                                  -                          -                          155.000                 234.300                 50.000                   499.300           

Total

Viajes, formación y subvenciones  Contractual Services
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